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AvvecklingsskedeKonceptskede Utvecklingsskede Produktionsskede Användningsskede/underhållsskede

S 0
Beslut om att 
definiera SiF

S 3
Beslut om 
produktion

S 4
Beslut om 

överlämning

S 1
Beslut om underlag 

för realisering

S 5
Beslut om 
avveckling

S 2
Beslut om 
utveckling

A1
Val av informationsförsörjnings-

koncept
(Aktivitet)

Upphandling (AI och LB)

A3
Planera

produktion
(Aktivitet)

A5
Fastställelse
(Aktivitet)

A6
Tillgängliggörande

(Aktivitet)

A7
Användning och bevakning

(Aktivitet)

A8
Avveckling
(Aktivitet)

A2
Publikationsberedning

(Aktivitet)

KONCEPT
-Identifiera intressenters krav

-Utforska koncept
-Föreslå möjliga lösningar

UTVECKLA
-Förfina systemkrav

-Skapa beskrivningar på 
lösningar

-Bygga system
-Verifiera och validera system

PRODUCERA
-Producera system

-Inspektera och testa

ANVÄNDA
Använda system för att tillfredsställa 

användares
Behov

UNDERHÅLL
Tillhandahålla vidmakthållen 

systemfårmåga

AVVECKLA
Lagra, arkivera eller 

avveckla system

A1.1
Granska TTEM/TOEM ur ett 

Materielpub. Perspektiv
(Aktivitetssteg)

A1.2
Identifiera möjliga 

informationskoncept
(Aktivitetssteg)

A1.3
Fastställa informationskoncept 

(Aktivitetssteg)

Fastställa Underhållslösning
(Aktivitetssteg)

A2.1
Informationsanalys

(Aktivitetssteg)

A2.2
Informatikanalys
(Aktivitetssteg)

A2.3
Kravgenerering
(Aktivitetssteg)

Anskaffningsplanering

Tekniska Krav

Fastställa Baseline
(Aktivitetssteg)

BOA 
(Aktivitetssteg)

A3.1
Planering av 

genomförande 
(Aktivitetssteg)

A4.2
Produktions- 
uppföljning

(Aktivitetssteg)

A6.1
Mångfaldiggörande 

och 
tillgängliggörande av 

CD-skivor

VoV plan
(Aktivitetssteg)

Fastställa 
Baseline

(Aktivitetssteg)

Fastställa 
Baseline

(Aktivitetssteg)

Fastställa 
Baseline

(Aktivitetssteg)

Fastställa 
Baseline

(Aktivitetssteg)

A3.2
Planera 

granskning
(Aktivitetssteg)

A4.3
Genomföra 
granskning

(Aktivitetssteg)

A5.1
Sammanställa 
underlag för 
fastställelse

(Aktivitetssteg)

A5.3
Omhänderta 

Master/
Tryckorginal 

(Aktivitetssteg)

A6.2
Mångfaldiggörande 

och tillgängliggörande 
av tryckta 

publikationer

A7.1
Publikations- 

bevakning
(Aktivitetssteg)

A7.2
Ändring av 

Publikationer
(Aktivitetssteg)

A7.3
Upphävande av 

Publikationer
(Aktivitetssteg)

Systemsäkerhetsanalys 
(Aktivitetssteg)

Underhållsanalys 
(Aktivitetssteg)

ILS Strategi/ 
underhållsfilosofi

Technical publication 
plan/ Inriktningsbeslut 

enligt 
”huvudalternativ”

Verksamhets-
åtagandekrav

Syst. Säk 
Verksamhets-
åtagandekrav

A6.3
Tillgängliggörande via 

nätverk

A4.1
Förnödenhestdata- 

registrering
(Aktivitetssteg)

FMV Materielpublikationsprocess 2012 (version 1.8)

FM Beställning
(KB)

A4.4
Avsluta 

granskning
(Aktivitetssteg)

Fastställa 
Underhållsstrategi

(Aktivitetssteg)

Fastställa 
Underhållskoncept

(Aktivitetssteg)

A4
Genomföra 
produktion
(Aktivitet)

A3.3
Fastställa 

produktionsplan 
(Aktivitetssteg)

Analyse the job

Scoping study

Prepare the job 
specification

Operational Task 
Analysis

(Comprehensive)

Operational Task 
Inventory

Write the training 
objectives

Operational Task 
Statement

DIF-matrix
(Difficult, 

Importance, 
Frequence)

Training Priority 
Grouping

Operational Task 
Analysis

(Detailed)

Determine the 
Content

Training Gap 
Analysis

Training Objectives

Fidelity Analysis

Training Option 
Analysis

Traning Options

Design Training Conduct Training Validate Training

Final Report

Modify/ Update 
Training

A5.2
Föredragning och 

fastställelse
(Aktivitetssteg)

Driftöverlämning till FM

Produktionsplan

P1
Planering

 (Aktivitet)

P2
Produktion

P3
Granskning

P5
Mångfaldigande

P4
Slutlig utgåva
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